

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ и ВНЕДРЕНИЮ ФОП ДО (ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
в МДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №25 «Василёк»**

Первый этап. Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап. Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой

№	мероприятия	сроки
1	Создание рабочей группы , обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое , экспертное сопровождение процесса.	февраль 2023
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	март 2023
3	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом	март 2023
4	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	март-май 3023
5	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	март-май 2023
6	Утверждение плана работы по введению ФОП.	февраль 2023

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

Определение изменений и дополнений

	мероприятия	
1	Анализ соответствия Программы обязательному минимуму содержания, заданному в Федеральной программе	
2	Организация обсуждения ФОП ДО	март, апрель
3	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	май 2023

4	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП .	июнь-август
5	Разработка плана методической работы , обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО	февраль
6	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности	май 2023
7	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	май 2023
8	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ на основе результатов диагностического мониторинга.	сентябрь 2023
9	Мониторинг сформированности интегрированных качеств дошкольников в соответствии с ФГОС.	сентябрь 2023
Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП		
1	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП	февраль 2023
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты , регламентирующих установление заработной платы	март 2023
3	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ	май 2023
Информационное обеспечение подготовки введения ФОП		
1	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП на сайте дошкольного учреждения	март 2023
Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП		
1	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов	февраль-май 2023
2	Анкетирование воспитателей по готовности к реализации ФОП ДО	август 2023
2	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП	август 2023
Материально – техническое обеспечение подготовки к введению ФОП		
1	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП	май-август
2	Укрепление материально-технической базы ДОУ	1 полугодие 2023