

План мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества педагогических работников Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк» (февраль 2023 – май 2024 года)

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки реализации	Ответственный исполнитель	Результат, вид документа
І этап Подготовка условий для запуска Целевой модели Нормативно-правовое регулирование внедрения модели наставничества педагогических работников в образовательной организации				
1.1.	Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества педагогических работников в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк»	февраль 2023	Заведующий	Приказ № 116/25-26-44 от 27.02.2023г.
1.2.	Разработка и утверждение «Положения о системе наставничества педагогических работников МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк»	февраль 2023	Заведующий	
1.3.	Разработка и утверждение Программы наставничества Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк»	март 2023	Заместитель заведующего по ВМР	
1.4.	Разработка и утверждение Плана мероприятий (дорожной карты) внедрения системы наставничества педагогических работников в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк»»	март 2023	Куратор	
2. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников				
2.1.	Организация обучения педагогических работников (наставников), в том числе с применением дистанционных образовательных технологий.	Май 2023	Куратор	- Методические материалы сопровождения наставнической деятельности. - Консультации
3. Внедрение системы наставничества педагогических работников в МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 25 «Василёк» ІІ этап				

Формирование банка наставляемых				
3.1.	Формирование банка наставляемых ДОУ	март 2023г.	Куратор	Банк наставляемых Приказ № от
3.2.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых	В течение года	Куратор	Анкетирование. Листы опроса.
III этап Формирование реестра наставников				
3.3. 4	Формирование реестра наставников ДОУ	01.04.2023	Куратор	Реестр наставников
IV этап Отбор/выдвижение наставников				
3.3..	Отбор (выдвижение) наставников	март 2023г.	Куратор	Анализ портфолио наставников Приказ № от
3.5.	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества Педагогическая лаборатория «К вершинам профессионального мастерства»	15.04.2023	Заведующий	Приказ № от Информация на сайте ОО
V этап Формирование наставнических пар				
3.6.	Организация встречи потенциальных наставников и наставляемых в формате Mentor Match	апрель 2023г.	Куратор, Педагог - психолог	Определение наставнических пар
3.7	Проведение анкетирования на предмет совпадения интересов (наставника/наставляемого)	апрель 2023г.	Куратор	Анкетирование. Листы опроса.
3.8	Информирование участников о сложившихся парах/группах		Заведующий	Приказ № от
VI этап Организация и осуществление работы наставнических пар				
3.11	- Организационная встреча наставника и наставляемого	май 2023г.- апрель 2024г.	Наставники	Разработка персонализированных

	- Встреча-планирование рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. Определение задач наставляемого и формирования долгосрочных и краткосрочных целей. - Регулярные встречи наставника и наставляемого.			программ наставничества для каждой пары. Индивидуальный образовательный маршрут Чек – лист.
3.12	Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения всех участников программы наставничества.	В течение всего периода	Педагог-психолог, куратор	Консультации, тренинги с наставляемыми наставниками
3.13	Общие встречи в педагогической мастерской «К вершинам педагогического мастерства»	май 2023г. октябрь 2023г. декабрь 2023г. февраль 2024г. апрель 2024г.	Куратор	Мастер – классы, семинары – практикумы, открытые мероприятия по образовательным областям
3.14	Встречи для подведения промежуточных итогов работы	ноябрь 2023г.	Наставник, наставляемые	Анкетирование. Анкеты обратной связи.

**VII этап
Завершение внедрения Целевой модели**

Содействие распространению лучших практик наставничества педагогических работников

3.15	Освещение мероприятий Дорожной карты на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях (по возможности на муниципальном уровне).	В течение всего периода	Куратор	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайте
------	---	-------------------------	---------	--

4. Мониторинг и оценка результатов внедрения системы наставничества педагогических работников

4.1.	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества	Апрель 2024г.	Куратор	Анкеты, справки
4.2.	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества	В течение года	Куратор	Опросные листы, анкеты
4.3.	Анализ эффективности реализации программы наставничества	май 2024г.	Куратор	Аналитическая справка
4.4.	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества	май 2024г.	Куратор	Кейсы наставников